

АНЕКС № 1

към ДОГОВОР № 54/07.05.2019 г. по обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект «Рехабилитация на
улични мрежа в гр.Гълъбово, Община Гълъбово»”.

Днес, 01.10.2020 г. в гр. Гълъбово, между:

Община Гълъбово, област Стара Загора, с адрес: гр.Гълъбово, бул.“Република” №48;
БУЛСТАТ: BG 000817696, представлявана от Николай Тонев Колев - Кмет на Община
Гълъбово и Светослав Савов – главен счетоводител, наричана за кратко
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: село
Груево, Община Момчилград, област Кърджали, спирка Джебел - ТСИ, вписано в
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 108001767 и ДДС номер
BG108001767, представлявано от Георги Ангелов Йорданов, в качеството му на
Изпълнителен директор, наричан за кратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

наричани общо по-нататък **СТРАНИ/ТЕ**,

На основание чл.56 от Договор № 54/07.05.2019 г. и чл.116, ал.1, т.7 от Закона за
обществените поръчки, се сключи това споразумение за изменение на Договор
№54/07.05.2019 за обществена поръчка:

Чл.1. /1/ Настоящият анекс се отнася единствено до част от Договор на обществената
поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект
«Рехабилитация на улични мрежа в гр.Гълъбово, Община Гълъбово»”.

/2/ Всички останали и непроменени разпоредби на Договора за обществена поръчка
остават в сила между страните при условията на съответните разпоредби от ЗОП.

Чл.2. Измененията на Договор № 54/07.05.2019 г. се извършват на основание чл.116,
ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки, а именно - се налагат изменения, които
не са съществени. С настоящия анекс се цели изменението на разпоредби, които не се
квалифицират като съществени по смисъла на чл.116, ал.5 от ЗОП. Не се предвижда
увеличение на цената за изпълнение на поръчката по договора; промяна в срока за
изпълнение; промяна на количеството и обема; намаляване/неизпълнение на обхвата
на поръчката без пропорционално намаление на цената; промяна на екипа за
изпълнение на поръчката. Изменението по никакъв начин не предвижда промяна на
предмета и обема на поръчката.


Чл.3. /1/ Изменя чл.2, ал.1 от Договора по следния начин:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер **1 550 190,87**
лв./един милион петстотин и петдесет хиляди сто и деветдесет лева и осемдесет
и седем стотинки/ без ДДС, съответно **1 860 229, 04** лв./един милион осемстотин

и шестдесет хиляди двеста двадесет и девет лева и четири стотинки/ с включен ДДС в т.ч.:

1. За рехабилитация на ул. „Места”, – ОТ 30 до ОТ 56– 232 432, 66 лв. без ДДС и съответно 278 919, 20 лв. с ДДС;
2. За рехабилитация на ул. „Н.Й.Вапцаров”, от ОТ 507 до ОТ 531 – 423 987, 74 лв. без ДДС и съответно 508 785, 29 лв. с ДДС;
3. За рехабилитация на ул. „Плиска”, – ОТ 55 до ОТ 416 – 72 166, 86 лв. без ДДС и съответно 86 600, 23 лв. с ДДС;
4. За рехабилитация на ул. „Хан Тервел”, до ул. ”Янтра” – ОТ 68 до ОТ 96– 211 451, 49 лв. без ДДС и съответно 253 741, 79 лв. с ДДС;
5. За рехабилитация на ул. „Софроний Врачански”, – ОТ 22 до ОТ 58– 83 911, 84 лв. без ДДС и съответно 100 694, 21 лв. с ДДС;
6. За рехабилитация на ул. „Георги Бенковски”, от ж.п. прелез до ж.п. прелез – ОТ179а до 218а– 526 240, 28 лв. без ДДС и съответно 631 488, 32 лв. с ДДС;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличен подпис
съгл.чл.2 от ЗЗЛД